

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
 "Центральные электрические сети".
 А.В. Ермолов
 "29" 12 2016

**График ремонта оборудования ЦЭС,
 находящегося в ведении и управлении ДПС на январь 2017 г.**

Наименование ПС, дисп. наименование оборудования.	Выполняемый объем работ.	Намеченные сроки отключения.	Дата и время первичного допуска					
			ГПС		СИЗП		СРЗиЭА	
			дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПС Иркутская								
ГПП-1								
Ц/насос №1 НОВС	СР, ВВИ.	23.01-10.02	23	8:00	30	8:00		
ПС №1								
ВВ-35 КЛ-1 яч.№1	ТО, ВВИ	9	9	9:00	9	9:00		
ВВ-35 Т-1 яч.№2	ТО, ВВИ	9	9	9:00	9	9:00		
ВВ-35 1Ц яч.№4	ТО, ВВИ	10	10	9:00	10	9:00		
СВ-35 яч.№5	ТО, ВВИ	10	10	9:00	10	9:00		
ВВ-35 2Ц яч.№7	ТО, ВВИ	11	11	9:00	11	9:00		
ВВ-35 Т-2 яч.№9	ТО, ВВИ	11	11	9:00	11	9:00		
ВВ-35 КЛ-2 яч.№10	ТО, ВВИ	12	12	9:00	12	9:00		
СР-35 яч.№6	ТР	12	12	9:00	12	9:00		
ТСН-1 яч.№4	ТР, ВВИ	13	13	9:00	13	9:00		
ТСН-2 яч.№21	ТР, ВВИ	13	13	9:00	13	9:00		
ПС Ангарская								
АЧР 6, 35 кВ	ПВ	16-17					16	9:00

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 29.12.2016

Рег. номер:

Проект_Инф_5884

Содержание:

График отключений обор. ДПС ЦЭС на январь 2017 г

Инициатор:

Егоров Павел Геннадьевич

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник РЭС	Номоконов Сергей Геннадьевич	29.12.2016 7:18	29.12.2016 7:31	Согласовано	
Начальник службы	Марков Сергей Дмитриевич	29.12.2016 7:18	29.12.2016 8:00	Согласовано	
Начальник службы	Ган Юрий Александрович	29.12.2016 7:18	29.12.2016 8:59	Согласовано	
Начальник службы	Просьянников Константин Александрович	29.12.2016 7:18	29.12.2016 10:03	Согласовано	
Начальник службы	Семенов Борис Николаевич	29.12.2016 7:18	29.12.2016 10:23	Согласовано	
Заместитель главного инженера	Трубников Сергей Николаевич	29.12.2016 7:18	29.12.2016 15:56	Согласовано	