

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"  
 "Центральные электрические сети".  
 А.В. Ермолов  
 02" 02 2017 г.

**График ремонта оборудования ЦЭС,  
находящегося в ведении и управлении ДПС на февраль 2017 г.**

Наименование ПС, дисп. наименование оборудования.	Выполняемый объем работ.	Намеченные сроки отключения.	Дата и время первичного допуска					
			ГПС		СИЗП		СРЗиЭА	
			дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПС Иркутская</b>								
<b>ГПП-1</b>								
Ц/насос №1 НОВС	СР, ВВИ.	01-22	1	8:00	15	8:00		
<b>ПС УП-15</b>								
ЩПТ	ПВ РЗА	1					1	9:00
<b>ПС Цемзавод</b>								
ЩПТ	ПВ РЗА	2					2	9:00
<b>ПС №2</b>								
МВ-6 яч. №31 ТП-77	Средний ремонт, ВВИ, ПВ РЗА	6	6	9:00	6	9:00	6	9:00
МВ-6 яч. №32 НПС-1 (УТС)	Средний ремонт, ВВИ, ПВ РЗА	7	7	9:00	7	9:00	7	9:00
МВ-6 яч. №33 Сатурн	Средний ремонт, ВВИ, ПВ РЗА	8	8	9:00	8	9:00	8	9:00
БПНС1, БПНС2	ПВ РЗА	3					3	9:00
АВ-0,4 ТСН-1	ПВ РЗА	21					21	9:00
УКП1,2	ПВ РЗА	22					22	9:00
АВ-0,4 ТСН-2	ПВ РЗА	27					27	9:00
СВ-0,4	ПВ РЗА	28					28	9:00
<b>ПС Лесозавод</b>								
ВВ-10 кВ ячейки 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	ПВ РЗА	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17					6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,	9:00
<b>ПС Голуметь</b>								
СВ-10 яч8	ПВ РЗА	7, 8					7	9:30
<b>ПС Новогришевская</b>								
МВ-6 яч.8 Резерв	Демонтаж	15	15	9:00				
МВ-6 яч.13 Горсеть	Текущий ремонт	16	16	9:00				
МВ-6 яч.23 Горсеть	Текущий ремонт	16	16	9:00				
МВ-6 яч.19 Горсеть	Текущий ремонт	17	17	9:00				
МВ-6 яч.24 Горсеть	Текущий ремонт	17	17	9:00				
<b>ПС Черемхово</b>								
АТ-2	ХрА бак	В течение месяца (без отключения)						
Т-3, Т-4	ХрА бак	В течение месяца (без отключения)						
МВ-6 яч.4 РТС А	Средний ремонт, ВВИ	27	27	8:30	27	8:30		
МВ-6 яч.7 Артем 4А	Текущий ремонт	28	28	8:30				
МВ-6 Т-3 яч.18	Текущий ремонт	28	28	8:30				
<b>ПС Огнеупоры</b>								
Т-1, Т-2	ХрА бак	В течение месяца (без отключения)						
<b>ПС Карьерная</b>								
Т-1, Т-2	ХрА бак	В течение месяца (без отключения)						
<b>ПС Иваническая</b>								
СВ-35	ПВ РЗА	14					14	9:00
МВ-35 Аляты	ПВ РЗА	15					15	9:00
МВ-35 Зоны	ПВ РЗА	16					16	9:00
<b>ПС Бахтай</b>								
МВ-10 Алтарик яч. №6	Текущий ремонт	20	20	9:30				
МВ-10 Ангарстрой яч. №8	Текущий ремонт	20	20	11:30				
МВ-10 Т-1 яч. №4	Текущий ремонт	20	20	14:00				
МВ-10 Закулей яч. №13	Текущий ремонт	21	21	9:30				
МВ-10 Мельхитуй яч. №11	Текущий ремонт	21	21	11:30				
МВ-10 Т-2 яч. №15	Текущий ремонт	21	21	14:00				
МВ-10 Хадахан яч. №12	Текущий ремонт	22	22	9:30				
СВ-10 яч. №9	Текущий ремонт	22	22	11:30				

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

от 01.02.2017

Рег. номер:

Проект\_Инф\_0558

Содержание:

График ремонта оборудования ЦЭС, находящегося в ведении и управлении ДПС на февраль 2017 г.

Инициатор:

Егоров Павел Геннадьевич

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник РЭС	Номоконов Сергей Геннадьевич	27.01.2017 8:23	27.01.2017 8:25	Согласовано	
Начальник службы	Семенов Борис Николаевич	27.01.2017 8:23	27.01.2017 8:37	Согласовано	
Начальник службы	Марков Сергей Дмитриевич	27.01.2017 8:23	27.01.2017 8:51	Согласовано	
Начальник службы	Ган Юрий Александрович	27.01.2017 8:23	27.01.2017 9:51	Согласовано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Начальник службы	Просянных Константин Александрович	27.01.2017 8:23		27.01.2017 12:30		Согласовано		
Заместитель главного инженера	Трубников Сергей Николаевич	27.01.2017 8:23		27.01.2017 15:16		Согласовано		
Начальник службы (Ведущий инженер)	Жукова Наталья Николаевна (Егоров Павел Геннадьевич)	27.01.2017 8:23		01.02.2017 7:13		Переведено		в связи со сроками согласования.