

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного инженера филиала  
ОАО "ИЭСК"  
"Центральные электрические сети".

  
С.Н.Трубинов  
"30" 10 2017

График ремонта оборудования ЦЭС,  
находящегося в ведении и управлении ДПС на ноябрь 2017 г.

Наименование ПС, дисп. наименование оборудования.	Выполняемый объем работ.	Намеченные сроки отключения.	Дата и время первичного допуска						
			ГПС		СИиЗП		СРЗиЭА		
			дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ПС Иркутская</b>									
<b>ГПП-1</b>									
ТСН-9	ТР, ВВИ, ХА.	01-02	1	8:00	02	8:00			
ТСН-1К	ПВ РЗА.	09-10					9	8:00	
МВ-10 ТСН-6	ТР, ВВИ.	09-10	09	8:00	10	8:00			
МВ-10 ТСН-7	ТР, ВВИ.	20-21	20	8:00	21	8:00			
МВ-10 ТСН-10	ТР, ВВИ.	22-23	22	8:00	23	8:00			
МВ-10 ц/н №3 НОВС	ТР, ВВИ.	27-28	27	8:00	28	8:00			
<b>ГПП-2</b>									
МВ-6 яч. №33	ТР, ВВИ.	14-15	14	8:00	15	8:00			
4СШ-6 ГРУ-6	СР.	13-17	13	8:00					
ТН-6 1СШ	ПВ РЗА.	01-03					1	8:00	
ТН-6 2СШ	ПВ РЗА.	08-10					8	8:00	
ТН-6 3СШ	ПВ РЗА.	15-17					15	8:00	
ТН-6 4СШ	ПВ РЗА.	13-15					13	8:00	
<b>СПС, СИиЗП, СРЗиЭА</b>									
<b>ПС Еловка</b>									
СВ-1-2 яч. №1	ТО1	7	7	9:00					
ВВ-10 яч. №3	ТО1	7	7	10:00					
ВВ-1-10 Т-1 яч. №5	ТО1	7	7	11:00					
ВВ-10 яч. №9	ТО1	8	8	9:00					
ВВ-10 яч. №11	ТО1	8	8	10:00					
ВВ-10 яч. №13	ТО1	8	8	11:00					
ВВ-10 яч. №15	ТО1	9	9	9:00					
ВВ-10 яч. №17	ТО1	9	9	10:00					
ВВ-10 яч. №4	ТО1	9	9	11:00					
ВВ-10 яч. №6	ТО1	10	10	9:00					
ВВ-10 яч. №8	ТО1	10	10	10:00					
ВВ-10 яч. №10	ТО1	10	10	11:00					
ВВ-10 яч. №12	ТО1	13	13	9:00					
ВВ-10 яч. №14	ТО1	13	13	10:00					
ВВ-2-10 Т-2 яч. №20	ТО1	13	13	11:00					
ВВ-10 яч. №23	ТО1	14	14	9:00					
ВВ-10 яч. №25	ТО1	14	14	10:00					
ВВ-10 яч. №27	ТО1	14	14	11:00					
ВВ-10 яч. №29	ТО1	15	15	9:00					
ВВ-10 яч. №31	ТО1	15	15	10:00					
ВВ-10 яч. №33	ТО1	15	15	11:00					
ВВ-3-10 Т-1 яч. №37	ТО1	16	16	9:00					
СВ-3-4 яч. №22	ТО1	16	16	10:00					
ВВ-10 яч. №24	ТО1	16	16	11:00					
ВВ-4-10 Т-2 яч. №26	ТО1	17	17	9:00					
ВВ-10 яч. №30	ТО1	17	17	10:00					
ВВ-10 яч. №32	ТО1	17	17	11:00					
ВВ-10 яч. №34	ТО1	20	20	9:00					
ВВ-10 яч. №36	ТО1	20	20	10:00					
ВВ-10 яч. №38	ТО1	20	20	11:00					
СВ 1-2	ПК1 РЗА	15					15	9:00	
СВ 3-4	ПК1 РЗА	16					16	9:00	
УЗП-2	ПК1 РЗА	17					17	9:00	
ПС	ПК1 РЗА	18					18	9:00	
ЩПТ	ПК1 РЗА	19,2					19,2	9:00	
АВ-0,4 ТСН-1	ПК1 РЗА	27					27	9:00	
АВ-0,4 ТСН-2	ПК1 РЗА	28					28	9:00	
СВ-0,4	ПК1 РЗА	29					29	9:00	
РАС Бреслер	ПК1 РЗА	25,26					25	9:00	
ТН-2-10	ПК1 РЗА	21					21	9:00	

ТН-3-10	ПК1 РЗА	22					22	9:00
ТН-4-10	ПК1 РЗА	14					14	9:00
<b>ПС Р.Аларь</b>								
МВ-10 яч.6 Резерв	Демонтаж МВ	1	1	10:00				
МВ-10 яч.7 Резерв	Демонтаж МВ	1	1	10:00				
МВ-10 яч.11 Резерв	Демонтаж МВ	2	2	10:00				
МВ-10 яч.12 Резерв	Демонтаж МВ	2	2	10:00				
<b>ПС Западная-3</b>								
МВ-6 Т-3 яч.4	ТР	3	3	9:00				
МВ-6 яч.8 Резерв	Демонтаж МВ	3	3	9:00				
МВ-6 яч.26	СР, ВВИ	7	7	9:00	7	14:00		
МВ-6 яч.29	СР, ВВИ	7	7	9:00	7	14:00		
МВ-6 яч.18	СР, ВВИ	8	8	9:00	8	14:00		
МВ-6 яч.19	СР, ВВИ	8	8	9:00	8	14:00		
МВ-6 яч.5	СР, ВВИ	9	9	9:00	9	14:00		
МВ-6 яч.7	СР, ВВИ	9	9	9:00	9	14:00		
МВ-6 яч.10	ТР	10	10	9:00				
СВ-6 яч.12	ТР	10	10	9:00				
МВ-6 яч.17	ТР	10	10	9:00				
ВВ-6 Т-2 яч.16	ТО	13	13	9:00				
МВ-6 яч.3	ТР	13	13	9:00				
МВ-6 яч.31	ТР	13	13	9:00				
<b>ПС РРЗ</b>								
МВ-6 яч.23	ТР	14	14	9:00				
МВ-6 яч.24	ТР	14	14	9:00				
МВ-6 яч.25	ТР	15	15	9:00				
МВ-6 яч.4	ТР	15	15	9:00				
МВ-6 яч.5	ТР	16	16	9:00				
МВ-6 яч.8	ТР	16	16	9:00				
МВ-6 Т-1 яч.9	ТР	17	17	9:00				
<b>ПС Бельск</b>								
ЛР-35 Резерв, МВ-35 Резерв, ШР-35 Резерв	Демонтаж резервного блока	20-22	20	10:00				
<b>РП Табук</b>								
МВ-10 яч1	ПВ РЗА.	21					21	9:00
МВ-10 яч4	ПВ РЗА.	22					22	9:00
МВ-10 яч5	ПВ РЗА.	23					23	9:00
МВ-10 яч6	ПВ РЗА.	24					24	9:00
<b>ПС Прибрежная</b>								
ВВ-6 яч.№41	ПК1 РЗА.	15					15	9:00
ВВ-6 яч.№48	ПК1 РЗА.	16					16	9:00
<b>ПС Пионерская</b>								
МВ-10 яч21	ПВ РЗА.	1					1	9:00
МВ-10 яч16	ПВ РЗА.	2					2	9:00
МВ-10 яч19	ПВ РЗА.	3					3	9:00
МВ-10 яч37	ПВ РЗА.	7					7	9:00
МВ-10 яч1Б	ПВ РЗА.	8					8	9:00
<b>ПС Новожилкино</b>								
Шкаф СН-0,4	ПВ РЗА.	9					9	10:00
ШУОТ	ПВ РЗА.	10					10	10:00
ЦС	ПВ РЗА.	13					13	10:00

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

от 30.10.2017

Рег. номер: Проект\_Инф\_6662  
 Содержание: Высылаю шаблон графика в файле документа. Прошу занести работы ноября месяца в файл документа и согласовать график.  
 Инициатор: Егоров Павел Геннадьевич

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник РЭС	Номоконов Сергей Геннадьевич	23.10.2017 10:45	24.10.2017 07:16	Согласовано	С правками АВСР
Начальник службы	Просьянников Константин Александрович	23.10.2017 10:45	26.10.2017 07:43	Согласовано	
Начальник службы	Марков Сергей Дмитриевич	26.10.2017 09:31	27.10.2017 06:46	Согласовано	
Начальник службы	Ган Юрий Александрович	26.10.2017 09:31	27.10.2017 09:12	Согласовано	
Заместитель главного инженера	Трубников Сергей Николаевич	27.10.2017 09:12	27.10.2017 13:11	Согласовано	
Начальник службы	Семенов Борис Николаевич	27.10.2017 09:12	27.10.2017 14:07	Согласовано	
Начальник службы	Жукова Наталья Николаевна	27.10.2017 09:12	30.10.2017 07:35	Согласовано	