

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".

А.В. Ермолов
"30" 11 2017

График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на декабрь 2017 г.

Наименование ПС, дисп. наименование оборудования.	Выполняемый объем работ.	Намеченные сроки отключения.	Дата и время первичного допуска					
			ГПС		СИиЗП		СРЗиЭА	
			дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПС Иркутская								
ГПП-1								
ГПП-2								
СПС, СИиЗП, СРЗиЭА								
ПС Сельхозкомплекс								
ТСН-1-0,23	ХА	4	4	10:00				
2 секция 35 кВ, Т-2	Устранение дефекта №242	5	5	10:00				
СВ-35	Устранение дефекта №239	6	6	10:00				
ПС Сосновка								
СВ-35	Устранение дефекта №255	7	7	10:00				
яч.№5	Демонтаж МВ-10	8	8	10:00				
яч.№7	Демонтаж МВ-10	11	11	10:00				
ПС Белореченская								
Т-2	Устранение дефекта №233	12	12	10:00				
1 секция 35 кВ	Устранение дефекта №267	13	13	10:00				
ПС УП-15								
ЩСН-0,4 кВ	Устранение дефекта №260	14	14	9:00				
ПС Цемзавод								
ТСН-3	ХА	15	15	9:00				
ПС Тайтурка								
яч.№4	Демонтаж МВ-10	18	18	10:00				
яч.№5	Демонтаж МВ-10	19	19	10:00				
яч.№11	Демонтаж МВ-10	20	20	10:00				
ПС Буреть								
1 секция 35 кВ	Демонтаж ШР ТН-1-35	21	21	10:00				
ПС Железодорожник								
СП-35, Т-2	Рашиновка ЛР-35 в сторону СП-35	25	25	9:30				
ПС Новостройка								
ВВ-10 Т-1 яч.№2	ТР	11	11	13:00	11	13:00		
ВВ-10 яч.№4 Тракторная	ТР	11	11	13:00	11	13:00		
ВВ-10 яч.№5 Школьная	ТР	11	11	14:00	11	14:00		
ВВ-10 яч.№9 Сплавная	ТР	11	11	14:00	11	14:00		
ПС Еловка								
АВ-0,4 ТСН-1	ПК1 РЗА	4					4	9:30
АВ-0,4 ТСН-2	ПК1 РЗА	5					5	9:30
СВ-0,4	ПК1 РЗА	6					6	9:30
ВВ-10 яч.№18 ТСН-1	ПК1 РЗА	7					7	9:30
ВВ-10 яч.№21 ТСН-2	ПК1 РЗА	8					8	9:30
ЦС	ПК1 РЗА	11					11	9:30
ЩПТ	ПК1 РЗА	12					12	9:30
Бреслер	ПК1 РЗА	13					13	9:30
СВ-3-4	ПК1 РЗА	14					14	9:30
УЗП-1,2	ПК1 РЗА	15					15	9:30
ПС Новожилино								
ЩСН-0,4	ПВ РЗА	18					18	9:30
ЦС	ПВ РЗА	19					19	9:30
ЩПТ	ПВ РЗА	19					19	9:30

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
от 30.11.2017

Рег. номер: Проект: Инф. 7395
Содержание: График ежегодного обхр. ДПС ЦЭС на декабрь 2017 г.
Инициатор: Егоркин Павел Геннадьевич

Согласующие	ФИО	Дата подписания	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник РЭС	Полухин Сергей Геннадьевич	23.11.2017 14:52	23.11.2017 06:43	Согласовано	
Ведущий инженер	Лобанов Сергей Тимофеевич	23.11.2017 14:52	27.11.2017 12:12	Согласовано	
Начальник службы	Марков Сергей Дмитриевич	27.11.2017 12:12	28.11.2017 07:56	Согласовано	
Начальник службы	Гинькин Александрович	27.11.2017 12:12	29.11.2017 09:48	Согласовано	
Начальник службы	Семезнов Борис Иванович	29.11.2017 09:48	29.11.2017 13:23	Согласовано	
Заместитель главного инженера	Трубицкий Сергей Николаевич	29.11.2017 12:56	30.11.2017 09:58	Согласовано	