


УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"  
 "Центральные электрические сети".  
  
 А.В. Ермолов  
 " 29 " 12 2017

**График ремонта оборудования ЦЭС,  
 находящегося в ведении и управлении ДПС на январь 2018 г.**

Наименование ПС, дисп. наименование оборудования.	Выполняемый объем работ.	Намеченные сроки отключения.	Дата и время первичного допуска					
			ГПС		СИЗП		СРЗиЭА	
			дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПС Иркутская</b>								
<b>ГПП-1</b>								
Компрессор №1-1	СР.	15-26	15	8:00				
<b>ГПП-2</b>								
<b>ПС №2</b>								
МВ-6 яч.2	ТР	9	9	9:00				
МВ-6 яч.3	ТР	9	9	9:00				
МВ-6 яч.20	ТР	10	10	9:00				
МВ-6 яч.21	ТР	10	10	9:00				
МВ-6 яч.22	ТР	11	11	9:00				
МВ-6 яч.23	ТР	11	11	9:00				
МВ-6 яч.24	ТР	12	12	9:00				
МВ-6 яч.25	ТР	12	12	9:00				
МВ-6 яч.26	ТР	15	15	9:00				
МВ-6 яч.27	ТР	15	15	9:00				
МВ-6 яч.29 МВ-6 Т-2 ведомый	ТР	16	16	9:00				
МВ-6 яч.30 МВ-6 Т-2 ведущий	ТР	16	16	9:00				
<b>ПС Новожилок</b>								
ВВ-10 яч.10	ТО2	17	17	9:00				
ВВ-10 яч.13	ТО2	17	17	9:00				
ВВ-10 яч.14	ТО2	17	17	9:00				
ВВ-10 яч.16	ТО2	18	18	9:00				
ВВ-10 Т-2 яч.17	ТО2	18	18	9:00				
ВВ-10 яч.18	ТО2	18	18	9:00				
ВВ-10 яч.2	ТО2	19	19	9:00				
ВВ-10 яч.20	ТО2	19	19	9:00				
ВВ-10 яч.21	ТО2	19	19	9:00				
ВВ-10 яч.3	ТО2	22	22	9:00				
ВВ-10 яч.5	ТО2	22	22	9:00				
ВВ-10 Т-1 яч.9	ТО2	22	22	9:00				
ВВ-10 яч.6	ТО2	23	23	9:00				
СВ-10 яч.11	ТО2	23	23	9:00				

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

от 29.12.2017

Рег. номер: Проект\_Инф\_8263  
 Содержание: График отключений обор. ДПС ЦЭС на декабрь 2017 г  
 Инициатор: Егоров Павел Геннадьевич

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник службы	Просянников Константин Александрович	22.12.2017 15:56	27.12.2017 07:45	Согласовано	
Начальник РЭС	Номоконов Сергей Геннадьевич	22.12.2017 15:56	28.12.2017 08:31	Согласовано	
Начальник службы	Ган Юрий Александрович	22.12.2017 15:56	28.12.2017 11:11	Согласовано	
Начальник службы	Семенов Борис Николаевич	28.12.2017 11:17	28.12.2017 12:05	Согласовано	
Начальник службы	Жукова Наталья Николаевна	28.12.2017 11:17	28.12.2017 13:55	Согласовано	
Заместитель главного инженера	Трубников Сергей Николаевич	28.12.2017 13:55	28.12.2017 15:26	Согласовано	