

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"  
 "Центральные электрические сети".  
  
 А.В. Ермолов  
 " 26 " 2018 г.

**График ремонта оборудования ЦЭС,  
 находящегося в ведении и управлении ДПС на февраль 2018 г.**

Наименование ПС, дисп. наименование оборудования.	Выполняемый объем работ.	Намеченные сроки отключения.	Дата и время первичного допуска					
			ГПС		СИЗП		СРЗиЭА	
			дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска	дата допуска	время допуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПС Иркутская</b>								
<b>ГПП-1</b>								
Электролизная установка	ТР.	12-22	12	8:00				
Компрессор № 1-2	ТР.	05-16	05	8:00				
<b>ГПП-2</b>								
<b>ПС №4</b>								
1 секция 6 кВ, 1 ПСШ-6 кВ	ТР МВ-6 яч. №4, 6, 8; ТО ячеек КРУ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 28, 30	12	12	9:00				
3 секция 6 кВ	ТО ячеек КРУ №30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	13	13	9:00				
2 секция 6 кВ, 2 ПСШ-6 кВ	ТО ячеек КРУ №14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29	14	14	9:00				
<b>ПС Вокзальная</b>								
ВВ-10 яч.1 ГПТУ	ТО2	5	5	10:00				
ВВ-10 яч.2 ТП-105	ТО2	5	5	10:00				
ВВ-10 яч.3 Молокозавод	ТО2	5	5	10:00				
ВВ-10 Т-1 яч.6	ТО2	6	6	10:00				
ВВ-10 яч.9 РП-4А	ТО2	6	6	10:00				
ВВ-10 яч.11 МУП электро-автотранс	ТО2	6	6	10:00				
ВВ-10 яч.12 ТП-103	ТО2	7	7	10:00				
СВ-10 яч.15	ТО2	7	7	10:00				
ВВ-10 яч.20 РП-4Б	ТО2	7	7	10:00				
ВВ-10 яч.21 ТП-73	ТО2	8	8	10:00				
ВВ-10 яч.22 МУП электро-автотранс	ТО2	8	8	10:00				
ВВ-10 Т-2 яч.25	ТО2	8	8	10:00				
ВВ-10 яч.29 ГСК	ТО2	9	9	10:00				
ВВ-10 яч.30 ТП-107	ТО2	9	9	10:00				
<b>ПС Лесозавод</b>								
ВВ-10 яч.26	Замена ВВ	19	19	10:30				
<b>ПС ЗГО</b>								
1 секция 6 кВ	ТО ячеек КРУ №25, 27-26, 28-29, 24, 23, 22, 30, 21а, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15	20	20	10:00				
2 секция 6 кВ	ТО ячеек КРУ №1-2, 4-3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 31	21	21	10:00				
<b>ПС Кутулик-110</b>								
МВ-10 ТСН-1 яч.0	ТР	5	5	8:30				
МВ-10 Т-1 яч.4	ТР	5	5	12:00				
МВ-10 яч.5 РРС	ТР	6	6	8:30				
МВ-10 ТХН-1 яч.7	ТР	6	6	12:00				
МВ-10 яч.8 ИРНПУ-2	ТР	7	7	8:30				
СВ-10 яч.9	ТР	7	7	12:00				
1 секция 10 кВ	ТО ячеек КРУ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	8	8	8:30				
МВ-10 Т-2 яч.11	ТР	12	12	8:30				
МВ-10 яч.12 ИРНПУ-1	ТР	12	12	12:00				
МВ-10 яч.15 РРС	ТР	13	13	8:30				
МВ-10 ТХН-2 яч.17	ТР	13	13	12:00				
МВ-10 яч.16 Больница	ТР	14	14	8:30				
МВ-10 ТСН-2 яч.19	ТР	14	14	12:00				
2 секция 10 кВ	ТО ячеек КРУ №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	15	15	8:30				

<b>ПС Мирная</b>									
АВ-0,4 ТСН-1	ПВ РЗА		26					26	9:00
АВ-0,4 ТСН-2	ПВ РЗА		27					27	9:00
СВ-0,4	ПВ РЗА		28					28	9:00
<b>ПС ПРП</b>									
ВВ-10 яч.3	ПВ РЗА		20					20	9:00

### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 31.01.2018

Рег. номер: Проект\_Инф\_0328  
 Содержание: График отключений обор. ДПС ЦЭС на февраль 2017 г  
 Инициатор: Егоров Павел Геннадьевич

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник РЭС	Номоконов Сергей Геннадьевич	23.01.2018 10:53	24.01.2018 12:26	Согласовано	
Начальник службы	Марков Сергей Дмитриевич	23.01.2018 10:53	25.01.2018 13:18	Согласовано	
Ведущий инженер	Лобанов Сергей Тимофеевич	23.01.2018 10:53	26.01.2018 14:41	Согласовано	
Начальник службы	Ган Юрий Александрович	23.01.2018 10:53	30.01.2018 10:37	Согласовано	
Начальник службы	Семенов Борис Николаевич	30.01.2018 10:37	30.01.2018 13:06	Согласовано	
Начальник службы	Жукова Наталья Николаевна	30.01.2018 10:37	31.01.2018 15:07	Согласовано	
Заместитель главного инженера	Трубников Сергей Николаевич	31.01.2018 15:07	31.01.2018 15:27	Согласовано	